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 1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen Facebook -palvelun soveltuvuutta 
käytettäväksi projektinhallinnan työkaluna. Facebook sisältää monia palveluita, 
jotka sopivat projektityöskentelyyn aina tiedostojen jaosta tapahtumien 
luomiseen ja kokouksien pitämiseen videoneuvotteluita myöten. 
Työmarkkinoiden siirtyminen yhä vahvemmin projektityöskentelyn piiriin antaa 
syyn tutkia olemassa olevia projektinhallintaohjelmistoja sekä olemassa olevia 
hyödyntämättömiä vaihtoehtoja, kuten sosiaalisen median tarjoamia palveluita 
tarkemmin. Sosiaalisen median yleisesti käytössä olevat palvelut ovat 
suurimmaksi osaksi ilmaisia. Yritysten yleisesti käytössä olevat 
projektinhallintaohjelmistot ovat puolestaan maksullisia. Pienten sekä nuorten 
projektipohjaisten yritysten kannalta onkin mielekästä tutkia ilmaisten 
palveluiden soveltuvuutta projektinhallintaan. Yhtenä suurena kysymyksenä 
nousee pinnalle sosiaalisen median palveluiden tietoturva. Yritysvakoilu 
kilpailijoiden tai toisen ulkopuolisen tahon osalta on otettava vakavasti 
jokaisessa voittoa tavoittelevassa yrityksessä sekä projektissa. 
Opinnäytetyötä on tarkoitus käyttää tiedonlähteenä kun projektiorganisaatiossa 
harkitaan Facebookin käyttöönottoa osaksi projektinhallintaa ja 
projektiympäristöä. Tähän tutkimukseen on tarkoitus pystyä viittaamaan 
perustellessa palvelun käyttöönottamista projektiorganisaatiossa, tai vastaavasti 
perusteluna, kun Facebook tai sen sisältämä palvelu jätetään ottamatta 
käyttöön. 
1.1 Tutkimusongelma 
Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on selvittää, mitkä Facebookin 
tarjoamista palveluista soveltuvat projektinhallinnan työkaluiksi. Lisäksi 
tarkoituksena on myös selvittää kuinka hyvin ne toimivat verrattaessa halpoihin 
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ja ilmaisiin dedikoituihin projektinhallinnan sovelluksiin, ja selvittää mitkä 
projektihallinnan osa-alueet tulee jättää Facebookin ulkopuolelle. 
Maksulliset projektinhallintaohjelmistot ovat yleensä liian kalliita aloittelevan 
yrityksen tai opiskelijakeskeisen projektiorganisaation käytettäväksi. Tästä 
syystä Facebook onkin noussut opiskelijoille arvokkaaksi työkaluksi 
kouluprojektien projektihallinnassa. Projektiorganisaatiolla ei kuitenkaan ole 
yleensä tietoa käyttämiensä palveluiden tietoturvasta. Määrittelyä siitä, millä 
tavoin sosiaalisen median palveluita tulee hyödyntää projektinhallinnassa, ei 
tehdä. Määrittely puuttuu myös siitä, mitä projektinhallintaan kuuluvia osa-
alueita tulee jättää sosiaalisen median palveluiden ulkopuolelle. Kunkin 
projektin tarpeet ovat projekteille yksilölliset. Tästä syytä yhteiset pelisäännöt 
koskien käytettäviä palveluita ja ohjelmistoja tulee mielestäni määritellä 
erikseen. 
1.2 Tutkimussuunnitelma 
Opinnäytetyön teoriaosiossa perehdytään projektihallintaan ja määritellään 
projektinhallinnan eri osa-alueet, sekä määritetään projektinhallintaohjelmiston 
tarpeet. Teoriaosuuden tarkoituksena on tukea analyysiä koskien eri 
palveluiden ja sovelluksien soveltuvuutta projektinhallinnan työkaluksi osa-
alueittain. Käytännön osuudessa esitetään, miten sosiaalista mediaa 
hyödynnettiin KaleidosCup 2013 -tapahtuman järjestämisen yhteydessä.  
Osuudessa arvioidaan saatuja hyötyjä ja haittoja kutakin projektin osa-aluetta 
kohtaan.  
Dedikoiduista projektinhallinnan palveluista tutkinnan alla ovat Basecamp ja 
Redbooth. Tutkintaan ei sisällytetä kalliimpia kaupallisia 
projektinhallintaohjelmistoja, koska opinnäytetyön on tarkoitus auttaa 
nimenomaan pienen ja nollabudjetin projekteja.  Sosiaalisen median tarjoamista 
palveluista tarkemman tutkinnan alla on käytännön osuudessa vahvasti 
vaikuttanut Facebook. 
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 2 PROJEKTINHALLINTA 
2.1 Projekti käsitteenä 
Jotta voidaan keskustella projektinhallinnasta, täytyy ensin määritellä projekti 
käsitteenä. ”Projekti on se työkokonaisuus, joka tehdään määritellyn 
kertaluontoisen tuloksen aikaansaamiseksi.” Projektit ovat siis luonteeltaan 
väliaikaisia. Kullakin projektilla on alku, tuotantovaihe ja loppu. Projekti loppuu 
kun jokin, tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy: 
 Asetetut tavoitteet on saavutettu 
 Huomataan, että asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa 
 Tarve projektille katoaa 
 Asiakas / sponsori / projektin omistaja haluaa keskeyttää projektin 
(Pelin 2011, 31) 
Projektin tavoite 
Jokaisen projektin tavoitteena on uniikki tuote, palvelu tai tulos. Siitä huolimatta 
että projektilla on sama tuote kuin toisella projektilla, säilyttää projektin tuote 
yksilöllisyytensä. Tämä johtuu vaihtuvasta projektiorganisaatiosta, aikataulusta, 
käytettävissä olevista resursseista jne. Projektin tulos voi olla konkreettinen 
kuten omakotitalon rakentaminen, tai aineeton kuten esimerkiksi tutkimustulos 
halutusta aiheesta. (Project Management Institute 2013, 3) 
Projekteja voidaan käynnistää erinäisin tavoittein. Nämä tavoitteet voidaan 
lajitella seuraavan laisesti: 
 Tuotteeseen lisättävä komponentti, parannelma tuotteesta tai 
kokonaan uusi lopputuote 
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 Palvelu tai kyky tarjota palvelua 
 Paranneltu tuote tai tuotantolinjasto 
 Raportti tutkitusta aiheesta tai muu tärkeää tietoa lisäävä aineeton 
lopputulos 
(Project Management Institute 2013, 3) 
Työskentely projektissa 
Projektityö eroaa tavanomaisesta työskentelystä. Nämä erot näkyvät siinä, että 
projektin lopullisesta tuotteesta on epävarmuutta koskien seuraavia kolmea 
seikkaa: kustannukset, aikataulu ja laatu. Kahta näistä kolmesta ulottuvuudesta 
on helppo seurata. Laadusta ja aikataulusta voidaan pitää erityisen hyvää 
huolta kun resursseja on yltäkylläisesti, eikä kustannuksista tarvitse välittää. 
Vastaavasti kustannukset ja aikataulu pysyvät helpommin kontrollissa kun 
laadusta voidaan tinkiä. Projektityö voi olla uutta työntekijöille. Otetaan 
esimerkiksi tilanne, jossa tehtaan linjatyöskentelijä otetaan mukaan projektiin 
poiketen tavanomaisista tehtävistään kehittämään tehokkaampaa 
tuotantolinjastoa. Uusi työtoimenkuva vaatii sopeutumista 
projektiorganisaatioon, uusiin kollegoihin ja tuleviin omiin tehtäviin. Tästä 
johtuen projektityö vaatii sekä projektipäälliköltä, että koko 
projektiorganisaatiolta parempaa työn suunnittelua. (Pelin 2011, 32) 
Projektiorganisaatio 
Projektiorganisaatio on projektin toteuttamista varten muodostettu 
tarkoituksenmukainen organisaatio.  Jokaisella projektilla on 
projektiorganisaatio vaikka se muodostuisikin vain yhdestä henkilöstä. 
Projektien voivat olla luonteeltaan ja kooltaan ollessa hyvinkin erilaisia. 
Tästä syystä eri asiat painottuvat eri organisoinnissa. Pienissä projekteissa 
pääresurssina toimii projektipäällikkö. Tällöin riittää, että projektille nimetään 
10 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Kanniainen 
vain yksi valvoja, joka vastaa johtoryhmää. (Pelin 2011, 63) Projekti-
instituutin mukaan projektiorganisaatiolla tarkoitetaan usein 
perusorganisaatiota täydentävää järjestelmää, jolla tuetaan organisaation 
pysyvien rakenteiden toimintaa. (Projekti-instituutti 2013) Tällöin 
projektiorganisaatiossa projektiryhmät vastaavat uuden menetelmän, 
palvelun, tuotteen tai järjestelmän kehittämistyöstä. Projektin jälkeen 
lopputulos siirtyy perusorganisaation käyttöön ja -vastuulle. Samalla 
projektiryhmän toiminta päättyy. Projektiorganisaatioon voidaan 
projektiryhmän lisäksi katsoa kuuluvaksi myös muut projektin ajaksi 
määritellyt rakenteet ja roolit kuten projektipäällikkö, projektin omistaja sekä 
projektin ohjausryhmä. Projektiorganisaatio voidaan myös ymmärtää 
organisaationa, joka toimii yksinomaan projektityöskentelyn periaatteiden 
mukaan eikä pysyviä rakenteita juuri ole. Tällaista organisaatiota kutsutaan 
puhtaaksi projektiorganisaatioksi. (Pelin 2011, 66–68) 
Tyypillisesti projektiorganisaatioon kuuluvat: 
 Projektin asettaja, joka tekee päätöksen projektin käynnistämisestä ja 
nimeää johtoryhmän. Vastaa siitä että projektilla on käytössään 
tarvittavat resurssit. (Rahoittaa projektin.) 
 Projektin johtoryhmä, joka edustaa projektin asettajaa. Nimeää 
projektipäällikön. Määrittää projektin tavoitteet. Tekee projektin kannalta 
keskeiset päätökset. Päättää projektin lopettamisesta. Hyväksyy 
projektin tuloksen. 
 Projektipäällikkö, joka on kokonaisvastuussa projektista ja sen 
suunnittelusta. Laatii projektisuunnitelman. Valvoo työn edistymistä ja 
jakaa tehtäviä projektiryhmän jäsenille. Laatii loppuraportin ja suorittaa 
projektin päättämisen. 
 Projektiryhmän jäsen, jolta edellytetään oman vastuualueensa 
ammattitaitoa ja yhteistyökykyisyyttä. Osallistuu oman tehtäväalueensa 
osalta projektisuunnitelman tekoon. Dokumentoi työnsä. Raportoi 
edistymisestään projektipäällikölle. Huolehtii oman työnsä laadusta. 
11 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Kanniainen 
 Projektisihteeri / projektiassistentti, joka toimii projektipäällikön 
alaisuudessa. Hoitaa sovitun osan projektipäällikön tehtävistä. Esim. 
Laatii ja seuraa aikatauluja. Suunnittelee sekä ohjaa projektin 
dokumentaation luokittelun ja arkistoinnin. On vastuussa 
kokousjärjestelyistä sekä raportoinnista. 
(Pelin 2011, 66–68) 
Projektiorganisaatioon voidaan myös määrittää useita erityistehtäviä. Varsinkin 
laajemmissa useiden yritysten välisessä projektissa tämä onkin kannattavaa. 
Nämä tehtävät voisivat olla esimerkiksi: viestintävastaava, kustannusinsinööri, 
sopimusinsinööri ja aikatauluvalvoja. 
2.2 Projektinhallinta osa-alueittain 
Projektinhallinta koostuu niistä tiedoista, taidoista, työkaluista, tekniikoista ja 
aktiviteeteista, joilla pyritään täyttämään projektin tavoitteet. (Project 
Management Institute 2013, 5) Tri Martin Barnesin mukaan (APM:n presidentti 
vuosina 2002–2012), kaikkein riisutuimmassa muodossaan projektinhallinnassa 
on yksinkertaisesti kyse ihmisistä saamassa asioita aikaiseksi. (Association for 
Project Management 2016) 
Projektinhallinta voidaan lajitella seuraaviin osa-alueisiin: 
 Projektin kokonaisuuden hallinta 
 Laajuuden hallinta 
 Ajan hallinta 
 Laadun hallinta 
 Kustannusten hallinta 
 Resurssien hallinta 
 Ihmisten johtaminen 
 Viestinnän hallinta 
 Riskien hallinta 
 Hankintojen ja sopimusten hallinta 
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(Projekti-instituutti 2013) 
2.3 Sosiaalinen projektinhallinta ja projektinhallinta 2.0 
Sosiaalinen projektinhallinta on normista poikkeava tapa toteuttaa projekteja ja 
suorittaa niiden hallintaa. Sen käyttöä lisää projektien toteuttamisen siirtyminen 
yhä enenevissä määrin hajautettujen virtuaalisten tiimien vastuulle. Kun 
työntekijät eivät kokoonnu palavereihin ja tee töitä saman katon alla, menettävät 
tiimit arvokasta kommunikaation tuomaa tietoa. Vastauksena tähän ongelmaan, 
tiimin jäseniä ohjaa voimakas halu avoimen keskustelun maksimoimiseksi. 
(Trilog Group 2012, 2) 
Koska sosiaalinen projektinhallinta on vastaus organisaatiolle, joka vaatii 
teknologisen ratkaisun viestinnälle, käyttävät tiimit usein sosiaalisen median 
inspiroimaa yhteistyön mahdollistavaa ohjelmistoa. Nämä ohjelmistot 
mahdollistavat projektiin tehdyn töiden julkaisun ns. aktiviteettisyöte -muodossa. 
Aktiviteettisyötteitä eli ”Activity streamejä” ovat yksityisen henkilön tai toimijan 
julkaisemat toimet, esim. Facebookin etusivun uutissyöte, twiitit Twitterissä ja 
LinkedIn:in julkaisusyöte. Vaikka aktivitettisyöte saakin alkunsa sosiaalisesta 
mediasta, yritykset käyttävät sitä yhä enenevissä määrin yhdistettyinä 
intranettiensä toimintaan. (Wikipedia 2013) Integrointi yrityksen omaan 
sosiaaliseen mediaan mahdollistaa projektityön jakamisen organisaation 
laajuisesti. Sosiaalinen projektinhallinta ottaa omakseen parhaat käytännöt sekä 
perinteisestä projektinhallinnasta, että avoimesta yhteistyöllisestä WEB 2.0:sta. 
(Trilog Group 2012, 2-4) 
Projektinhallinta 2.0:aa erehdytään joskus kutsumaan sosiaaliseksi 
projektinhallinnaksi vaikka ne ovat kaksi eri asiaa. Toisin kuin projektinhallinta 
2.0:ssa, sosiaalinen projektinhallinta tunnustaa projektipäällikön tarpeen. Vaikka 
monia projekteja voidaan hallita vapaasti muotoutuvan rakenteen ja hallinnan 
turvin, niin suuremmat yritysten projektit vaativat keskitetyn hallinnon 
yhdistettynä saumattomaan yhteistyöhön. Käsittelen eroja tavanomaisen 
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projektinhallinnan ja projektinhallinta 2.0 välillä taulukossa 1.  (Trilog Group 
2012, 3-4)  
Taulukko 1. Perinteisen projektinhallinnan vertailu projektinhallinta 2.0 kanssa. 
 
Näkyvin ero projektinhallinta 2.0:n ja sosiaalisen projektinhallinnan välillä on se, 
että sosiaalinen projektinhallinta on skaalattavissa isompiin yritysten 
projekteihin sopivaksi. Sosiaalisen projektinhallinnan ytimessä on filosofia siitä 
että projektitiimi on integroitu osa toimivaa organisaatiota.  Saumaton internetin 
välityksellä tehtävä yhteistyö ja kommunikaatio projektitiimin ja koko muun 
organisaation kanssa on mahdollistettava mahdollisimman hyvin. (Trilog Group 
2013, 3-4) 
Myös yhteistyö useassa projektissa henkilötasolla nähdään mahdolliseksi 
sosiaalisessa projektinhallinnassa siitä huolimatta, että henkilö on määrätty 
vastuulliseksi vain yhteen projektiin. Tämä vaatii yritysorganisaation sisällä 
vallitsevaa näkemystä siitä, että saavutettavat tavoitteet ovat koko 
organisaation vastuulla.  Koko organisaation laajuinen halu auttaa ja viedä 
projekteja eteenpäin on yrityksen projektityön kantava voima. 
Suuri osa internetistä löytyvästä materiaalista ei kuitenkaan tee eroa sosiaalisen 
projektinhallinnan ja projektinhallinta 2.0 välillä. Näyttää siltä että aikaisemmin 
käytössä ollut projektinhallinta 2.0 termi on laajentunut käytössä käsitteeltään 
vastaamaan sosiaalista projektinhallintaa. Molemmat termit ovat ilman 
Perinteinen projektinhallinta Projektinhallinta 2.0 
Hallinnoinnin keskittäminen Hallinnoinnin hajauttaminen 
Johtovetoinen suunnittelu Pohjatason suunnittelu 
Johtosidonnainen ympäristö Yhteistyötä painottava ympäristö 
Määrätty rakenne Vapaasti muotoutuva rakenne 
Rajattu / Estetty näkyvyys projektin suunnitelmaan 
Organisoitu/Rajaton suunnitelman 
näkyvyys 
Rajattu viestintä tiimin kanssa Rajaton viestintä tiimin jäsenten kanssa 
Erilliset projektit Holistinen lähestymistapa 
Monimutkaiset työkalut Helppokäyttöiset työkalut 
Työkalujen rajattu toiminta Työkalujen joustavuus 
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tieteellistä taustaa ja siksi ilman rajoituksia. Nykyään molempia termejä 
käytetään ajamaan samaa ideologiaa. Työssä erottelen ne kahdeksi eri asiaksi 
jotta voin kutsua aikaisempaa, laajemmin kritisoitua tapaa toimia omalla 
nimellään. 
Wrike, joka on Web 2.0 teknologioita hyödyntävään projektinhallintaan 
erikoistunut yritys, ehdottaa yleiseen käyttöön projektinhallinta 2.0 termiä. 
Nojautuen juuri siihen että kyseinen suuntaus on saanut alkunsa Web 2.0 
tekniikoiden hyödyntämisestä. Artikkelissa yritys nostaa esille että yhteistyö on 
tekniikan käytössä suuressa roolissa. Tästä johtuen termi ”Sosiaalinen 
projektinhallinta” on yleistynyt. (Wrike 2014) 
Tätä vastaan Tiberiu Ghioca, RationalPlan:lta esittää RationalPlanin yrityksen 
blogiin perustellun kysymyksen ”Onko oikein sanoa että Projektinhallinta 2.0 = 
Projektinhallinta 1.0 + yhteistyö?” Kun tätä miettii, niin huomaa kysyvänsä 
kuinka kauan voidaan käyttää termiä ”Perinteinen projektinhallinta” sanan 
nykyisessä merkityksessä? Missä vaiheessa projektinhallintaan käytetyt 
työkalut muuttavat toimintaa niin paljon, että täytyy nimetä projektinhallinta 
uudelleen?  Mielestäni tähän nojautuen on ”Sosiaalinen projektinhallinta” 
paremmin kuvaava ja kestävämpi ilmaisu. Mielestäni 2.0 on enemmän 
harhaanjohtava johtuen versiomerkinnän samankaltaisuudesta. (Ghioca 2013) 
2.4 Projektinhallintaohjelmistot 
Jotta mahdollisimman tehokas projektinhallinta pystytään toteuttamaan, pitää 
käyttää kullekin projektille sopivaa projektinhallintaohjelmistoa. 
Projektinhallintaohjelmistoksi tai PMIS:ksi, kutsutaan projektinhallintaan 
valjastettua automatisoitua työkalua. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi: 
ajanhallintaohjelmisto, konfiguraation hallintaohjelmisto, informaation keräys- ja 
jako-ohjelmisto tai web-liittymä toisiin internetissä toimiviin automatisoituihin 
palveluihin. (Project Management Institute 2013, 29) 
Projektinhallintaohjelmistoilla tulisi jollain tavalla pystyä toteuttamaan, 
seuraamaan ja hallitsemaan seuraavia asioita: 
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 Aikataulut  
 Resurssien kuormitus  
 Moniprojektiohjaus  
 Projektibudjetti  
 Kustannusten ohjaus 
 Henkilörekisteri  
 Työtuntien kirjaus 
 Taloushallinta 
 Dokumenttien hallinta 
 Projektiraportit 
 Projektin intranet 
 Tietoverkot  
 Yhteys joko asiakasyritykseen tai yhteistyötä tekevään 
yritykseen 
(Pelin 2011, 331-332) 
Markkinoilla on todella paljon erilaisia projektinhallintaohjelmistoja. Kuitenkin 
vain osa näistä sopii pienen opiskelijaprojektin budjettiin. On kuitenkin olemassa 
ilmaisia projektinhallintapalveluita, jotka eivät ole yleisessä tiedossa 
opiskelijoiden keskuudessa.  
Reviews.com LCC nostaa verkkosivuillaan esiin viisi opiskelijoille parasta 
projektinhallintaohjelmistoa. Valitsin kyseiseltä listalta Basecamp ja Redbooth 
palvelut lähempään tarkasteluun. Valintakriteereinäni olivat palvelun 
käyttöönoton helppous, palvelun selkeys, edullisuus, ilmainen kokeilujakso sekä 
palvelun käyttäjien määrä. Vertaan näiden palveluiden ominaisuuksia ja käyttöä 
Facebookin käyttöön projektinhallinnan työkaluna kappaleessa ”5.3 Facebook 
projektinhallinnan työkaluna”. Seuraavissa kappaleissa käyn läpi valitsemieni 
dedikoitujen palveluiden käyttöliittymän rakennetta ja tarjottuja palveluja. 
(Reviews.com 2016) 
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2.4.1 Redbooth projektinhallintapalvelu 
Tämän projektinhallintapalvelun etuna on se, että alle viiden henkilön tiimeille 
kyseisen ohjelman peruskäyttö on ilmaista. Palvelu toimii verkosta käsin, eikä 
sitä käyttääkseen tarvitse asentaa erillisiä ohjelmistoja. Päivittämällä tilin 
maksulliseen Pro-versioon saa käyttöönsä lisäksi HD laatuisen 
videokonferenssipalvelun, raportointipalvelun ja Group Chat -palvelun. Kuvassa 
1 erittelen käyttöliittymän eri osa-alueita ja toiminallisuuksia. 
 
Kuva 1, Redbooth palvelun käyttöliittymä 
1. Sivupalkki sisältää tarvittavat kentät projektien sekä eri palveluiden 
välillä navigointiin, että ”Create”-nappulan. Nappulaa painamalla 
ilmestyy pudotusvalikko, josta on mahdollisuus luoda uusi projekti, 
tehtävä, keskustelu tai muistiinpano. Painaessa projektia aukeaa 
oikealle puolelle projektin yleisnäyttö. 
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2. Projektin yleisnäytöllä näkyy projektiin luodut tehtävälistat tai 
yksittäiset tehtävät. Sivun ylälaidasta voi valita haluaako nähdä 
projektiin liittyvän keskustelun, muistiinpanot, tehtävät tai tiedostot. 
3. On tehtävälista joka sisältää sen alle luodut tehtävät. Otsikon alta 
löytyy kenttä ”Add a task”. Kun kenttään syöttää tekstiä, luo palvelu 
tehtävälistaan uuden tehtävän. 
4. Näpäyttämällä yksittäistä tehtävää tehtävälistasta, aukeaa 
tehtävälistan oikealle puolelle tarkempi näkymä tehtävästä. 
Ylälaidassa näkyy kenelle tehtävä on määrätty ja milloin on tehtävän 
deadline. Tehtävää voi myös halutessaan kuvailla paremmin 
syöttämällä tarkentavaa tekstiä ”Add a description” -kenttään. 
5. Tehtävään pystyy lisäämään alitehtäviä syöttämällä tekstiä ”Add a 
subtask” -kenttään. Alitehtävän pystyy merkitsemään suoritetuksi 
näpäyttämällä alitehtävän vasemmalla puolella olevaa neliötä. Listan 
järjestystä pystyy muokkaamaan raahaamalla hiirellä listan osat 
haluttuun järjestykseen. 
6. Tehtävää pystyy alalaidasta käsin kommentoimaan, lisäämään 
tiedostoja ja merkitsemään tehtävään käytettyjä tunteja. Alalaidasta 
näkyy, kuka on tehtävän luonut ja milloin. 
2.4.2 Basecamp projektinhallintapalvelu 
Basecampin vahvuus perustuu sen nopeuteen ja yksinkertaisuuteen. Palvelu on 
ominaisuuksiltaan lähes identtinen edellä mainitun Redboothin kanssa. Palvelut 
ovat kuitenkin yleisilmeen ja käyttöliittymäsuunnittelun osalta merkittävästi 
erilaisia. Siinä missä Redbooth avautuu käyttöliittymässä vasemmalta oikealle, 
Basecampissä eri osiot ovat näkyvillä yhdellä sivulla ylhäältä alas omilla 
osioillaan. Näpäyttämällä haluamaansa osa-aluetta avautuu uusi sivu edellisen 
päälle, joka sisältää tarkempaa tietoa kyseistä osa-aluetta kohtaan. Kuvaan tätä 
päällekkäin asettelua kuvassa 2. Kuten Redbooth, Basecamp ei vaadi 
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käyttäjältä erillisen ohjelman asennusta laitteelle vaan toimii selaimen 
välityksellä.  
Basecampiin saa 60 päivän ilmaisen kokeilujakson joka riittää suurimpaan 
osaan kouluprojekteista. 20 dollarin kuukausimaksulla saa 3GB tallennustilaa ja 
mahdollisuuden hallita palvelussa kymmentä projektia yhtäaikaisesti. Hinta ei 
mielestäni ole liian korkea aloittelevalle yritykselle. 
 
Kuva 2, Basecamp palvelun päällekkäiset sivut 
1. Kohdassa näkyy miten Basecamp:ssä pureutuessa syvemmälle projektin 
osiin ilmestyy sivuja päällekkäin. Hierarkiassa ylemmäs, halutulle tasolle 
navigointi tapahtuu näpäyttämällä hiiren vasemmalla painikkeela siltä 
sivulta jolle haluaa siirtyä.  
Kuvasta huomaa, että myös tässä palvelussa jokaiseen tehtävään voi liittää 
kommentteja ja tiedostoja. Jokaiselle tehtävälle voi myös asettaa deadlinen ja 
määrätä vastuuhenkilön. Erona Redbooth:iin on se että Basecamp ei anna 
mahdollisuutta luoda alitehtäviä tehtävälistoihin. 
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Jotta saadaan kattavampi kuva Basecamp -palvelun käyttöliittymästä, erittelen 
sen eri osioita kuvassa 3. Samat toiminnallisuudet ja ominaisuudet on toteutettu 
Basecamp:in ja Redbooth:in sisällä hyvin eri tavalla. Basecamp:in 
käyttökokemuksesta minulle tulee mieleen projektinhallinta paperiarkkeja apuna 
käyttäen. Redbooth on palveluista se, joka tuntuu minusta eniten 
tietokoneohjelmalta. 
Kummassakin lähestymistavassa on omat puolensa. Voin kuvitella että 
Basecamp:in intuitiivinen käyttöliittymä onkin suuri syy sille, miksi palvelu on 
niin suosittu. Varsinkin vähemmän tekninen projektiorganisaatio varmastikin 
nauttii siitä, että palvelun käyttö on tyyliltään verrattavissa paperiarkeilla 
työskentelyyn. Teknisempi tiimi taas osaa varmasti arvostaa sitä, että 
Redbooth:in käyttöliittymässä kaikki kyseiseen projektiin liittyvät tehtävälistat ja 
tehtävät ovat nähtävissä yhdeltä ruudulta, vaikka käyttöliittymä tuntuukin 
käytettäessä enemmän koneelliselta. 
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Kuva 3, Basecamp projektinäkymän käyttöliittymä 
1. Yläpalkkia käytetään navigoinnissa palveluiden välillä samaan tapaan 
kuin sivupalkkia Redboothissa. 
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2. Projektisivun ylälaidassa sijaitsee kyseessä olevan projektin lisäksi tietoa 
keskustelujen määrästä, suorittamattomien tehtävien määrästä, 
dokumenttien määrästä ja projektiin sidotuista tapahtumista. Myös 
projektin viimeisimmät muutokset listataan projektisivun yläreunaan. 
Näpäyttämällä jotain näistä vaihtoehdoista, avaa palvelu uuden 
”paperiarkin” edellisen päälle, jossa eritellään valitun osa-alueen sisältö. 
3. Keskustelut osiossa näkyvät viimeisimmät projektissa käydyt keskustelut. 
Keskusteluja näytetään rajallinen määrä. Loput keskustelut ovat 
nähtävissä näpäyttämällä osion alalaidassa sijaitsevaa linkkiä.  
4. Keskustelujen alla on osio tehtävälistauksille. Käyttäjä pystyy 
näpäyttämällä porautumaan tehtävälistaan tai jopa suoraan tehtävään 
tästä näkymästä. Suoritetut tehtävät siirtyvät automaattisesti listan 
loppupäähän. 
5. Tehtävälistojen alla on osio projektiin liitetyille tiedostoille. Näpäyttämällä 
tiedostoa saat siitä tarkempaa tietoa ja mahdollisuuden ladata tiedoston 
omalle laitteellesi. Lisäksi voit halutessasi käydä keskustelua tiedostoon 
liittyen. 
Kuvasta jää pois erillinen osio tekstidokumenteille, joka sijaitsee tiedosto osion 
alla samaan tyyliin kuin edellisetkin osiot. 
Navigointi eri tasoille tuntuu suunnittelun ansiosta todella luonnolliselta 
Basecamp -palvelua käyttäessä. Käyttöliittymästä on karsittu kaikki turhat napit 
pois. Kaiken kaikkiaan koko palvelun ulkoasu on todella selkeä ja helppo 
ymmärtää. Onkin ymmärrettävää, että yritys on hankkinut oikeudet fraasiin ”It 
Just Works”. 
Ainoa todella negatiivinen asia, mitä palvelusta on sanottavana, on että se ei 
tarjoa minkäänlaista pidempiaikaista ilmaista käyttöä. Kahden kuukauden 
kokeiluajan jälkeen pitää palvelu ostaa, mikäli haluaa käyttää palvelua tai jo 
luotuja projekteja. 
20 dollarin suuruinen kuukausittainen hinta on kuitenkin mielestäni sen verran 
kohtuullinen, että aloitteleva yritys voi sen hyvin maksaa, mikäli löytyy tarve 
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projektinhallintaohjelmistolle. Hinta on kuitenkin niin suuri, että yksittäiseen 
kouluprojektiin ei sitä mielestäni kannata ostaa. 
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 3 FACEBOOKIN KÄYTTÖ KALEIDOSCUP 2013 -
OPISKELIJAKILPAILUSSA 
3.1 KaleidosCup 
KaleidosCup on vuotuinen kansallinen, pääsääntöisesti ammattikorkeakoulujen 
opiskelijoille tarkoitettu opiskelijakilpailu. KaleidosCup on Kaleidoskooppi 
hankkeen alihanke, jonka tarkoituksena on vastata meri- ja metalliteollisuuden 
haasteisiin innovaation-, kulttuurillisen-, teknisen- ja kaupallisen osaamisen 
keinoin. (Hiltunen 2013) 
Vuoden 2013 opiskelijakilpailu järjestettiin Turun Logomossa, Logomo Byrå:n 
tarjoamissa tiloissa. Kilpailijat perehdytettiin teollisuuteen käymällä Turun 
STX:än telakalla katsomassa tiloja ja välineitä, joilla nykypäivän laivat tehdään. 
Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului myös improvisaatioteatteria Turun 
Ylioppilasteatterin järjestämänä. Kilpailijat yöpyivät Turun Omenahotellissa. 
3.2 Facebookin käyttö 
Osallistuin KaleidosCup 2013 -opiskelijakilpailun järjestämiseen opiskelijatyön 
koordinaattorin roolissa kesällä 2013. Päätimme yhdessä ensimmäisistä 
palavereista, että pääasiallinen kommunikaatiokanava tulisi olemaan Facebook. 
Tähän päätökseen vaikutti vahvasti Facebookin käytännöllisyys ryhmässä. 
Kaikki neljä opiskelija-assistenttia käyttivät palvelua päivittäin, joten yksityisen 
ryhmän luominen projektin sisäiseen viestintään vaikutti ihanteelliselta 
ratkaisulta. 
Facebookia käytettiin aina tapaamisten sopimisesta tiedostojen jakoon. 
Pääasiassa palvelua kuitenkin käytettiin yleiseen ajankohtaiseen keskusteluun. 
Varsinkin käyttäjien maininta julkaisussa, joka johtaa ilmoitukseen käyttäjän 
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etusivulla, parantaa varmuutta siitä, ettei henkilöä koskeva julkaisu mene ohi. 
Kuvassa 4 näytän miltä käyttäjien sitominen julkaisuun näyttää. 
 
Kuva 4. Henkilön merkitseminen julkaisuun. 
Tehtävien tehokas delegointi henkilöille ja keskustelu avoimesti koko ryhmän 
kesken mahdollisti tiiviin tiimityöskentelyn vaikka emme varsinaisesti tavanneet 
kasvokkain kuin muutaman kerran.  
Kilpailua varten perustettiin uudet verkkosivut, Twitter-tili, Facebook-sivu ja 
Gmail-sähköpostiosoite. Sosiaalisen median laajempi integrointi kilpailun 
aikaiseen viestintään oli siis tavoitteena. Varsinaisen kilpailun aikana kaikki 
kilpailijoille mieleen juolahtavat kysymykset neuvottiin julkaisemaan kilpailun 
Facebook-sivuilla. Tällä tavoin luotiin tapahtuman sisäinen ympäristö, josta 
hakea tietoa. Tällä tavoin kaikki tapahtuman järjestäjät pystyivät vastaamaan 
kysymyksiin tai ainakin hakemaan tietoa, jota kilpailijat tarvitsivat. Kysymyksiä ei 
kuitenkaan esiintynyt kilpailun aikana.  Ryhmät pystyivät itsenäisesti keksimään 
ideansa ja ratkomaan ongelmansa. Twitter-tili jäi myöskin huomiotta johtuen 
työvoiman puutteesta. Keskittyminen Facebookin ja nettisivujen päivittämiseen 
tyydytti viestinnän tarpeet loistavasti. 
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 4 HAVAINNOT FACEBOOKIN KÄYTÖSTÄ 
Projektin aikana avoimessa keskustelussa tuli esiin monenlaisia mielipiteitä 
Facebookin käytöstä. Tärkeää oli kuitenkin selvittää opinnäytetyön kannalta se, 
miten sosiaalisen median palvelun käyttö vaikuttaa projektinhallintaan. Projektin 
päättyessä kysyin yksityisessä työryhmässämme, miten Facebookin käyttö on 
vaikuttanut projektinhallintaan ja sen eri osa-alueisiin. Sain projektivastaavalta 
henkilöltä vastaukset osaan kysymyksistä. Taulukossa 2 käsittelen palvelun 
käytön etuja ja haittoja. Tiedot on koottu osittain alan kirjallisuudesta ja osittain 
annetuista vastauksista, sekä omasta kokemuksesta. 
 
Taulukko 2. Facebookin käytön vaikutus projektinhallintaan osa-alueittain. 
Projektinhallinnan 
osa-alue 
Etu Haitta 
Projektin 
kokonaisuuden hallinta 
Kaikki projektiin liittyvä netin 
välityksellä tehty kirjallinen 
kommunikaatio on kaikkien 
nähtävissä yhdellä sivulla. 
Facebook järjestää julkaisuja 
automaattisesti sen mukaan 
kuinka aktiivinen jokin julkaisu 
on. Tästä johtuen vähemmän 
aktiiviset keskustelut tulevat 
vaikeammin löydettäväksi 
sivulta.  
Ajan hallinta 
Ei sido työntekijöitä tiettyihin 
työtunteihin. Työt voivat edetä 
työntekijöistä riippuen 
vuorokauden ympäri. 
Työntekijät saattavat ärsyyntyä 
työasioiden tunkeutuessa 
normaalisti vapaa-ajan 
ympäristöksi miellettyyn 
miljööseen. 
(jatkuu) 
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Taulukko 2 (jatkuu)  
Laadun hallinta 
Tehokas informaation 
välittäminen avoimesti koko 
työryhmälle parantaa 
henkilöresurssien käyttöä ja 
siten mahdollistaa paremman 
laadun. 
Erimielisyydet koskien tuotetta 
tai prosessia kohtaan saattavat 
pitkittää prosessia johtaen 
resurssien menettämiseen ja 
siten laadun heikkenemiseen. 
Siispä projektipäällikön tai muun 
vastaavan henkilön rooli 
korostuu. 
Kustannusten hallinta 
Facebookin avulla pystyy 
helposti selvittämään työryhmän 
tarpeet. 
Sosiaalisen median palvelut eivät 
itsessään sisällä älykästä 
(automatisoitua) kustannusten 
laskentaa tai muuta kirjanpitoa 
mahdollistavaa osaa. 
Resurssien hallinta 
(henkilöt + materiaali) 
Facebook soveltuu hyvin 
resurssien optimointiin koskien 
ihmistyötunteja, sekä auttaa 
määrittelemään työryhmien 
materiaalitarpeita. Tämä 
kuitenkin vaatii sen, että sisäisen 
kilpailun mallista luovutaan ja 
siirrytään yhteisen tavoitteen 
saavuttamisen malliin. Vastuu 
tulee  levittää koko 
organisaatiotasolle. 
Isommissa organisaatioissa 
edellä mainittu malli on 
vaikeampi saavuttaa johtuen 
juurtuneesta 
työskentelykulttuurista. 
Muutokset työskentelyssä 
etenkin monen projektipäällikön 
kesken voi aiheuttaa ”Mitä 
enemmän kokkeja, sitä 
huonompi soppa”-efektin. Esim. 
saman tehtävän usealle 
henkilölle määrääminen. 
Ihmisten johtaminen 
Sosiaalinen media mahdollistaa 
keskustelun sekä erikokoisissa 
ryhmissä, että yksityisesti. 
Taitava projektipäällikkö käyttää 
molempia keinoja. Kehuu tai 
kritisoi ryhmää julkisesti. Yksilö- 
kritiikki tai kehut yksityisesti 
tilanteesta riippuen. (Kaikki eivät 
halua julkista huomiota 
positiivisessakaan valossa.) 
Face-to-face palaverit vähenevät 
ja luontainen sosiaalinen 
hierarkia ei pääse 
muodostumaan kuten 
normaalisti. Tästä saattaa 
seurata kiusallisia tilanteita kun 
tiimi tapaa toisensa kasvokkain. 
(jatkuu) 
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Taulukko 2 (jatkuu) 
Viestinnän hallinta 
Sosiaalisen median käyttämisen 
tarkoituksena on avata 
organisaation kommunikaatiota 
ja ottaa jopa ulkopuolelta 
kolmansia tahoja kuten 
asiakkaita mukaan keskusteluun. 
Tästä johtuen on projektin 
sisäisesti määriteltävä, kuinka 
sosiaalista mediaa tulisi 
projektissa käyttää. 
Vaarana on viestinnän 
muuttuminen sekavaksi, 
johtuen uudesta tavasta 
kommunikoida projektissa. 
Keskustelujen jäsentely oikein 
palvelun sisälle on haaste, joka 
tulee selvittää mahdollisimman 
nopeasti. 
Riskien hallinta 
Aktiivinen kommunikaatio 
asiakkaiden kanssa, sosiaalista 
mediaa hyödyntäen, parantaa 
tuotteen soveltuvuutta käyttöön. 
Tietoturva on kyseenalainen 
osa-alue käytettäessä 
sosiaalisen median palveluja 
projektissa. 
Hankintojen ja 
sopimusten hallinta 
Sosiaalista mediaa voidaan 
tehokkaasti hyödyntää kun 
suunnitellaan hankintoja 
tiedustelemalla avoimesti 
työryhmän tarpeista. 
Hankintojen kirjaaminen täytyy 
suorittaa palvelun ulkopuolella. 
Sopimusten hallintaa ei tule 
suorittaa sosiaalisen median 
palvelussa millään tasolla, 
johtuen riittävän tietoturvan 
puutteesta. 
 
Taulukon 2. jokainen osa-alue sisälsi omia havaintojani Facebookin käyttöä 
koskien. Kirjallisuutta käytin kertoessani ihmisten erilaisesta kohtaamisesta, 
”Ihmisten Johtaminen” -osiossa. (Templar 2013, 58–59)  
Projektivastaava vaikutti vastauksillaan seuraaviin osa-alueisiin: 
Kokonaisuuden-, Ajan - ja Laadun hallinta. Hän myös kommentoi Facebookin 
käyttöä yleisesti: ”Ensi kokemukseni organisoida asioita FB:n kautta oli 
positiivinen ja käytän sitä useamman projektin hallinnassa tälläkin hetkellä--
näyttää olevan tätä päivää. Mutta kanavien valinta tärkeää myös FB:ssä: mikä 
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on tehokkainta sanoa/keskustella/sopia yhdelle tai yhden kanssa suoraan ja 
mikä jakaa kaikille ja huomataanko viesti oikein ja ymmärretäänkö, mihin sen 
pitäisi johtaa. Siitä jää myös ikuinen jälki., Se lienee myös sekä hyvä että huono 
asia.” 
Samassa viestiketjussa kävimme lyhyen keskustelun koskien erillisen SOME-
etiketin luomisesta. Tulimme siihen tulokseen että yleismaallinen SOME-etiketti 
ei ole tarpeen niin kauan kun ryhmäläisten kesken sovitaan se miten palvelun 
sisällä viestitään ja mitkä ovat yhteiset pelisäännöt. 
Mielestäni on kuitenkin mahdollista että isommassa yrityksessä, määritelty 
SOME-etiketti voisi olla tarpeellinen. Aktiviteettisyötteen sisältäessä satojen 
henkilöiden julkaisuja, sekavuudelta on vaikea välttyä ilman selkeitä 
pelisääntöjä. 
Jokaisen projektipäällikön on projektin luonteesta riippuen punnittava etuja ja 
haittoja, kun mietitään sosiaalisen median integroimista projektiin. Mielestäni 
etenkin tietoturvan merkitys korostuu kun projektin tarkoituksena on tuottaa uusi 
tuote. Tällöin kannattaa jättää tärkeät tuotedokumentit sosiaalisen median 
ulkopuolelle. Näin pienennetään tietovuodon mahdollisuutta. 
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 5 SOSIAALINEN MEDIA 
Sosiaaliseksi mediaksi kutsutaan internetpalvelua, jonka sisällön luovat 
pääasiassa palvelun käyttäjät itse. Tyypillisesti jokaisella käyttäjällä on 
henkilökohtainen profiili, jonka avulla käyttäjä ilmaisee kuka hän on ja mikä 
häntä kiinnostaa. Kommunikaatio ja viestintä käyttäjien välillä ovat 
avainasemassa sosiaalisen median käytössä. Riippuen palvelusta eri palveluilla 
on rajoitteita siitä millä tavoin käyttäjät pystyvät kommunikoimaan. Nimensä 
mukaisesti sosiaalisen median tarkoitus on edistää vuorovaikutuksellista 
sosiaalista kanssakäymistä internetissä. (Erkkola 2008, 83) 
Yritysmaailma on tällä hetkellä keskellä sosiaalisen median vallankumousta. 
Uudet yritykset pystyvät sosiaalisen median hyödyntämisen tuomien etujen 
avulla kilpailemaan isojen yritysten kanssa. Sen sijaan, että normaaliin tyyliin 
maksettaisiin PR-toimistolle oman näkyvyyden parantamisesta, nämä uudet 
”sosiaaliset yritykset” keskittyvät yleisön luomiseen ja tuotteensa 
tinkimättömään hiomiseen. Yleisöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan ihmisiä, 
jotka seuraavat sosiaalisessa mediassa ja internetissä yrityksen kirjoittamia 
artikkeleita ja uutisia lähes päivittäin. Kun tuhatpäinen fanilauma internetissä 
julistaa tuotteesi ilosanomaa ilmaiseksi, onnistuu kaupankäyntikin 
huomattavasti helpommin. (Fried & Heinmeier Hansson 2011, 170–171) 
Sosiaalisen median avulla asiakkaan, tuottajan ja johdon välillä pystytään 
käymään tehokkaammin keskusteluja, jotka johtavat parempaan 
asiakastyytyväisyyteen ja kokonaisuudessaan paremmin markkinoille sopivaan 
tuotteeseen. Nämä syyt puhuvat voimakkaasti sosiaalisen median 
implementoinnin puolesta. 
Sosiaalisen median palvelut sisältävät monia työkaluja, jotka voidaan valjastaa 
projektityöskentelyn tarpeisiin. Näistä merkittävimpinä voidaan mielestäni pitää 
tiedostojen jakomahdollisuutta, kommunikaatioalustoja ja yksityisiä ryhmiä. 
Lisäksi Facebookissa on mahdollisuus luoda ryhmäkohtaisia tapahtumia.  
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5.1 Sosiaalinen media kommunikaatiotyökaluna 
Kommunikaatiotyökalun tarkoitus on yhdistää kaksi tai useampi henkilöä 
toisiinsa mahdollistaen osapuolten välisen keskustelun. 
Mielestäni yleisesti käytössä olevien sosiaalisen median palveluiden joukosta 
Facebook erottautuu edukseen. Palvelussa voi perustaa ryhmän johon voi 
kutsua toivomiaan ihmisiä. Ryhmän pystyy määrittelemään joko yksityiseksi tai 
avoimeksi. Avoin ryhmä tarkoittaa että kuka tahansa näkee ryhmän julkaisut ja 
pystyy liittymään ryhmään. Yksityisen ryhmän julkaisut näkevät vain ryhmän 
jäsenet, ja liittyäkseen ryhmään henkilö täytyy erikseen kutsua. Ryhmän 
sisäisessä aktiviteettisyötteessä voi käydä avointa keskustelua kaikkien ryhmän 
jäsenten kesken. Sen lisäksi Facebook mahdollistaa useamman ihmisen 
pikaviestikeskustelun. Tätä ominaisuutta varten on Facebookilla oma 
mobiilisovellus, joka helpottaa käyttöä mobiililaitteilla. Avoimissa, kaikille 
näkyvissä ryhmissä julkaisujen yksityisyyttä voi hallita erikseen. Facebook 
mahdollistaa myös henkilöiden välisen videopuhelun. Nimenomaan palvelun 
monipuolisuus ja laaja käyttö tekee Facebookista mielestäni yleisesti 
käytettävissä olevista sosiaalisista palveluista tehokkaimman ja parhaiten 
soveltuvan projektinhallintaan ja tehokkaaseen integraatioon yrityksen ja 
asiakkaiden välillä.  
Twitter sopii palveluna mielestäni erityisesti mielenkiinnon herättämiseen ja 
asiakkaiden ohjaamiseen muihin julkaisuihin kuten yrityksen blogiin. Lyhyet 
ilmoitusluontoiset julkaisut sopivat Twitteriin myös hyvin. Twitterin sisältöön 
vaikuttaa palvelun sisälle asetettu rajoite, jonka vuoksi kunkin viestin tai ”twiitin” 
pituus on korkeintaan 140 merkkiä. Twitterissä kullakin käyttäjällä on oma 
aktiviteettisyöte joka koostuu em. ”twiiteistä”. Nämä ovat julkisia kaikille. Palvelu 
antaa mahdollisuuden myös yksityisviesteihin. Yrittäjäsanomien haastattelussa 
Somecon johtava konsultti Minna Valtari luonnehtii Twitteriä seuraavalla tavalla: 
”Twitter on hyvä B2B-kanava. Se on kätevä paikka verkostoitumiseen 
potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Twitterissä kannattaa pyrkiä keskusteluihin 
staattisen sisällön tuuttaamisen sijaan”. (Ruuska 2014) 
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5.2 Facebookin tietoturva 
Yksi tapa luokitella sosiaalisen median palveluita on, palvelussa oman nimen 
vai vapaavalintaisen nimimerkin käyttäminen. Facebook on tunnetuin yhteisö, 
jossa käyttäjien tulee esiintyä vain ja ainoastaan omalla henkilöllisyydellään. 
Nimimerkillä, tai keksityllä identiteetillä esiintyminen on palvelun säännöissä 
kielletty.(Haasio 2013, 50) 
Projektiorganisaatiossa saattaa olla henkilö, joka ei halua luoda Facebook-
profiilia. Projektiorganisaation täytyy kunnioittaa tätä päätöstä, sillä Facebookin 
käyttöehtojen hyväksyminen sisältää myöntymisen henkilötietojen 
luovuttamiseen ja käsittelyyn ulkomailla. (Facebook 2014a) 
Tällaisessa tapauksessa vaihtoehdot toiminnalle ovat: 
 Kehittää keino, jolla henkilö pysyy ajan tasalla projektin eri osa-alueista / 
Mukauttaa projektin hallintaa 
 Vaihdettava projektin hallinnassa käytettävä palvelu henkilöstölle 
sopivampaan / Muuttaa projektin toimintatapaa 
 Vaihtaa projektin työntekijä henkilöön, jolle Facebookin käyttöehdot eivät 
ole este. / Muuttaa projektin organisaatiota 
Projektikohtaisesti projektipäällikön tai muun projektista vastuullisen henkilön 
tulee päättää mikä on oikea ratkaisu. Viimeistä kohtaa tulee välttää, sillä 
tällaisesta syystä projektin ulkopuolelle jättäminen tuo riskin ilmapiirin 
tulehtumiselle sekä projektin sisällä että sen ulkopuolella. 
Sosiaalisen median palveluita käytettäessä tulisi ensin selvittää ne 
perussäännöt joita noudatetaan. On syytä lukea käyttöehdot palveluun 
kirjautuessaan. Esimerkiksi tekijänoikeudet palveluun ladattuun materiaaliin 
eivät ole palveluita käytettäessä itsestäänselvyys. Facebookin käyttöehdoissa 
lukee:  
”Annat meille tekijänoikeussuojan alaisen sisällön, kuten kuvien ja videoiden 
(tekijänoikeussisältö), osalta seuraavat nimenomaiset luvat valitsemiesi 
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yksityisyysasetusten ja sovellusasetusten mukaisesti: annat meille ei-
yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan, maksuttoman, maailmanlaajuisen 
luvan (tekijänoikeuslupa) käyttää mitä tahansa tekijänoikeussisältöä, jonka 
julkaiset Facebookissa tai Facebookin yhteydessä. Tämä tekijänoikeuslupa 
päättyy, kun poistat tekijänoikeussisällön tai käyttäjätilisi, ja jollei sisältöäsi ole 
jaettu muiden sellaisten käyttäjien kanssa, jotka eivät ole poistaneet sisältöä.” 
(Facebook 2014b) 
Facebook tarvitsee nämä oikeudet toimiakseen. Monet Facebookin sisäiset 
sovellukset olisivat mahdottomia ilman kyseisiä lupia. Koska tekijänoikeuslait 
ovat erilaisia maasta riippuen, kyseinen menettelytapa suojaa Facebookia 
lakisyytöksiltä. Osa käyttäjistä pelkää, että Facebook myy kaupalliseen käyttöön 
heidän tuottamaansa materiaalia tai kuvia. Tiedetään kuitenkin että näin ei ole 
todellisuudessa tapahtunut, ja Facebook on todennut, että se ei tule toimimaan 
näin tulevaisuudessakaan. On otettava kuitenkin huomioon, että kyseinen 
toiminta on teoreettisesti täysin mahdollista, ja tämän riskin arvioiminen onkin 
avainasemassa Facebookin käyttöönottoa mietittäessä. (Haasio 2013, 51) 
5.3 Facebook projektinhallinnan työkaluna 
Jotta saisi paremman kuvan Facebookin soveltuvuudesta projektinhallinnan 
työkaluksi, täytyy sen tarjoamia palveluja ja käyttöä verrata varsinaisesti 
projektinhallintaan tarkoitettujen ohjelmien kanssa. Vertailu on suoritettu alla 
olevassa taulukossa: Taulukko 3. ”Facebookin vertailu dedikoituihin 
projektinhallinnan palveluihin”. 
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Taulukko 3. Facebookin vertailu dedikoituihin projektinhallinnan palveluihin. 
Vaatimusalue Facebook Redbooth Basecamp 
Aikataulut Mahdollistaa 
tapahtumien 
järjestämisen 
projektiryhmälle. 
Tapahtumalle voi 
antaa projektin 
välitavoitteet ja 
kuvauksen. Täten 
projektiryhmäläis
et näkevät 
Facebookin 
kalenterissa 
kyseisen 
merkinnän. 
Projektin 
välitavoitteet ja 
deadlinet mahdollista 
näyttää perinteisestä 
kalenterinäkymästä, 
tai 
virtaviivaisemmasta 
Gantt-kaaviosta. 
Lähettää 
sähköpostimuistutuks
en myöhästyneestä tai 
tulevasta deadlinesta 
haluttaessa. 
Etusivulla 
projektien 
yleisnäkymä 
näyttää myöhässä 
olevat ja pian 
tulevat deadlinet. 
Kalenterinäkymäss
ä on 
värikoodattuna eri 
tehtävien 
deadlinet. 
Resurssien 
kuormitus 
Informaation 
saaminen vaatii 
kyselyä projektin 
jäseniltä sen 
hetkisestä 
tilanteesta, oli 
kyseessä 
materiaali- tai 
henkilöresurssi. 
Palvelu mahdollistaa 
tehtävän 
vastuuhenkilön 
määrittelyn, Kunkin 
henkilön vastuulla 
olevat tehtävät saa 
esille yhdellä hiiren 
painalluksella. 
Edistyminen 
tehtävissä on helposti 
nähtävissä, kunhan 
työntekijä aktiivisesti 
päivittää 
järjestelmään 
saavuttamansa 
välitavoitteet.  
Palvelu on 
rakennettu 
sellaisen 
periaatteen 
ympärille, että 
kukin tehtävä vaatii 
yhden 
vastuuhenkilön, 
sekä deadlinen 
asettamisen. 
Tehtävän sisälle voi 
luoda to-do-list:in 
jonka avulla 
voidaan seurata 
tehtävän 
edistymistä. 
Moniprojekti-
ohjaus 
Vaatii tehokkaita 
nimeämiskäytänt
öjä projektin 
sisäisiä 
tapahtumia 
koskien. Muutoin 
on riski 
sekavuuteen. 
Saumaton projektien 
välinen liikkuminen on 
mahdollistettu yhdellä 
hiiren painalluksella 
palvelun etusivulla. 
Mahdollistaa 
tehokkaan usean 
projektin 
samanaikaisen 
ohjauksen. 
(jatkuu) 
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Taulukko 3 (jatkuu) 
Projektibudjetti Ei palvelun 
sisäistä kykyä 
seurata projektin 
budjettia. 
Ei palvelun sisäistä 
kykyä seurata 
projektin budjettia. 
Mutta on 
integroitavissa 
ulkoisiin järjestelmiin, 
lisäten palvelun 
kattavuutta. 
Ei palvelun sisäistä 
kykyä seurata 
budjettia, mutta 
laaja integraatio- ja 
add-on palveluiden 
kirjo täydentää 
tehokkaasti 
puutteita. 
Henkilörekisteri Ei 
henkilörekisteriä, 
mutta 
yhtiön/projektin 
sivusta tykkäävät 
henkilöt ovat 
näkyvillä. Jos 
henkilö lakkaa 
"tykkäämästä" 
projektin/yritykse
n sivuja, katoaa 
hänen nimensä ja 
siten suora 
mahdollisuus 
yhteydenpitoon. 
On integroitavissa 
henkilörekisteröinnin 
mahdollistavaan 
palveluun.  
(Redbooth 2014a) 
On integroitavissa 
henkilörekisteröinn
in mahdollistavaan 
palveluun. 
(Basecamp 2014a) 
Taloushallinta Ei dedikoitua 
taloushallintaratk
aisua. 
Sovelluksissa 
henkilökohtainen 
finanssien 
seurantatyökalu 
(Finance41). 
Palvelu 
maksullinen (15$/ 
6kk tai 24$ / 
vuosi) kuukauden 
koejakson 
jälkeen.  
On integroitavissa 
kirjanpidon 
mahdollistavaan 
palveluun.  
(Redbooth 2014a) 
On integroitavissa 
kirjanpidon 
mahdollistavaan 
palveluun.  
(Basecamp 2014a) 
(jatkuu) 
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Taulukko 3 (jatkuu) 
Dokumenttien 
hallinta 
Yksityiseen ryhmään 
on mahdollista 
liittää tiedostoja, 
mutta niiden 
järjestys vaihtuu 
katsomiskertojen, 
tykkäysten, sekä 
kommenttien 
mukana. Tästä 
johtuen tulee 
käyttää jotain muuta 
palvelua jossa 
tiedostot ovat 
kaikkien saatavilla. 
Esim. Dropbox. 
Integroitavissa 
moniin 
pilvitallennuspalvel
uihin kuten 
Dropbox, Google 
Drive, Box. 
(Redbooth 2014a) 
Integroitavissa 
pilvitallennuspalvel
uihin. Esimerkiksi 
Dropbox, Google 
Docs, Evernote. 
(Basecamp 2014b) 
Projektiraportit Ei sisäistä 
raportointia koskien 
projektin vaiheita tai 
tuotteita. Yrityksen / 
projektin sivun 
aktiviteetista, 
maininnoista 
facebookissa ja 
sivusta tykänneistä 
henkilöistä saa 
halutessaan 
viikoittaisen 
raportin. 
On integroitavissa 
raportoinnin ja 
analyysin 
mahdollistavaan 
palveluun. 
(Redbooth 2014a) 
 On integroitavissa 
raportoinnin ja 
analyysin 
mahdollistavaan 
palveluun. 
(Basecamp 2014a) 
Projektin 
Intranet 
 
 
 
 
Yksityistä ryhmää 
voidaan käyttää 
projektin 
intranettinä. On 
tärkeää listata 
muiden käytettyjen 
palveluiden linkit 
ryhmän kuvaukseen. 
Voidaan käyttää 
projektin 
intranettinä. 
Mahdollistaa 
yleisen 
keskustelun, sekä 
resurssien 
jakamisen kaikille. 
Voidaan käyttää 
projektin 
intranettinä. 
Mahdollistaa 
yleisen 
keskustelun, sekä 
resurssien 
jakamisen kaikille. 
(jatkuu) 
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Taulukko 3 (jatkuu) 
Tietoverkot  Antaa 
mahdollisuuden 
julkaisujen 
yksityisyyden 
laajentamiselle. 
Täten 
kommunikaatio 
asiakkaiden sekä 
muiden 
yhteistyötä 
tekevien yritysten 
kanssa 
mahdollista. 
Integrointi toisen 
yrityksen 
tietoverkkoihin ei 
mahdollista. 
Toiminnallisuutta 
laajennettavissa siten, 
että tiedot näkyvät 
yrityksen ERP 
järjestelmässä. Tämä 
palvelu kuitenkin 
maksaa mikäli ei käytä 
valmista 
laajennettavuutta 
mahdollistavaa 
palvelua esim. 
OpenERP:iä 
Antaa 
mahdollisuuden 
näyttää tehtäviä ja 
kommunikaatiota 
asiakkaille. 
Varjopuolena se, 
että jokaiselle 
ohjelman sisällä 
julkaistulle 
tehtävälle tai 
keskustelulle pitää 
tämä päätös tehdä 
erikseen. 
 
Yllä olevista huomioista käy selväksi, että älykkäästä, laajasta ja luovasta 
sosiaalisen median tarjoamien palveluiden käytöstä huolimatta, Facebook ei 
selvästikään ole paras vaihtoehto projektinhallinnan pääasialliseksi 
sovellukseksi.  
Loppujen lopuksi Facebook onkin luotu keskustelualustaksi ihmisten välille 
pyrkimyksenään tehdä siitä avointa ja vaivatonta. Tässä Facebook onnistuukin 
hyvin. Aktiviteettisyöte itsessään ei kuitenkaan ole tarpeeksi tehokas 
projektinhallinnan työkalu, eikä sosiaalinen media tarjoa tarpeeksi 
projektinhallinnan vaatimia työkaluja kilpaillakseen dedikoituja palveluita 
vastaan. 
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 6 YHTEENVETO 
Johtopäätökset 
Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli Facebookin sisältämien eri palveluiden 
soveltuvuus projektinhallinnan työkaluksi. Kokonaisuudessaan Facebookin 
käyttö tulisikin rajoittaa projektinhallinnan viestinnän osa-alueeseen. Vaillinainen 
tietoturva johtuen laajoista oikeuksista julkaistuun materiaaliin tekee 
kyseenalaiseksi arkaluontoisten dokumenttien jakamisen Facebookin sisällä. 
Julkaisut eivät pysy ryhmässä aikajärjestyksessä vaan vaihtavat paikkaa 
tykkäysten ja katsomiskertojen mukaan, joka aiheuttaa sekaannusta. Facebook 
on kuitenkin tehokas työkalu kommunikointiin projektin jäsenten ja mahdollisten 
sidosryhmien kanssa. Sen tuomat hyödyt juuri tällä osa-alueella tekevät siitä 
varteenotettavan lisän projektin viestintäarsenaaliin. 
Sen sijaan dedikoidut projektinhallinnan ohjelmistot kuten Redbooth ja 
BaseCamp tyydyttävät paremmin muita projektinhallinnan tarpeita. On kuitenkin 
muistettava, että nämäkään eivät yksin riitä kattamaan kaikkia osa-alueita, vaan 
vaativat usean palvelun integroinnin saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.  
Viisihenkiselle tai pienemmälle projektiryhmälle suosittelen Redbooth – 
projektinhallintatyökalua, sillä sen kyseisen kokoinen organisaatio saa palvelun 
tärkeimmät ominaisuudet käyttöönsä ilmaiseksi. Sen lisäksi Redbooth palvelun 
tietoturva on ihmiselementtiä lukuun ottamatta pankkien kanssa samalla tasolla, 
sillä palveluun ladattu materiaali ja keskustelut salataan samaa teknologiaa 
käyttäen. (Redbooth, 2014b) 
Itsearviointi 
Mielestäni opinnäytetyöni tekoprosessi onnistui hyvin. Vaikka työ vähän pitkittyi, 
niin ylimääräinen aika toi paljon lisää arvokasta sisältöä työhöni. Sosiaalisen 
median käyttö projektinhallinnassa on ajankohtainen aihe, eikä sitä tutkivaa 
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kirjallisuutta ole paljoa, joten uskon työni tulevan hyvään käyttöön 
projektiorganisaatioissa. 
Opinnäytetyön aiheen valinta oli pitkä prosessi ja olisi ollut hyödyllistä heti 
terävöittää paremmin aihealuetta. Aikataulussa pysyminen oli haaste ja 
suunnitellusta työn valmistumisajasta myöhästyttiin johtuen joidenkin 
avainalueiden, kuten sosiaalisen median tietoturvasta kertovan tieteellisen 
kirjallisuuden vaikeasta saatavuudesta. Opin itse jatkuvasti lisää 
projektinhallinnasta ja siihen soveltuvista ohjelmistoista, monesti johtaen suuriin 
muutoksiin opinnäytetyössäni.  
Loppujen lopuksi koen saavuttaneeni tavoitteeni tuottamalla työn, jonka 
perusteella projektiorganisaatio voi päättää, ottaako käyttöön Facebookin tai 
jonkin muun sosiaalisen median eri osa-alueita osaksi projektinhallintaa. Toin 
Facebookin toiminallisuuksia hyvin esiin, sekä käytöstä seurautuvia hyötyjä. 
Arvioin kriittisesti mahdollisia riskejä ja uhkakuvia palvelun käyttöön liittyen. Toin 
esille myös sen, että on olemassa ilmaisia ja halpoja dedikoituja palveluja, jotka 
ajavat nimenomaan projektinhallinnan tarpeita paremmin. 
  
39 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Kanniainen 
LÄHTEET 
Association for Project Management. 2016. Mitä on projektinhallinta? Viitattu 24.2.2016 
https://www.apm.org.uk/WhatIsPM 
Basecamp. 2014a. Basecampin laajennettavuus. Viitattu 13.1.2014 
https://basecamp.com/2/extras 
Basecamp. 2014b, Bacecampin laajennettavuus, Dokumenttien hallinta ja -synkronointi Viitattu 
13.1.2014 https://basecamp.com/2/extras#backup 
Erkkola, J-P. 2008. Sosiaalisen median käsitteestä. Lopputyö. Taideteollinen korkeakoulu, 
medialaboratorio. Viitattu 5.3.2014 http://mlab.taik.fi/pdf/ma_final_thesis/2008_erkkola_jussi-
pekka.pdf 
Fried, J. & Heinmeier Hansson, D. 2011. ReWork, Tee työsi toisin. Suom. Ohinmaa, T. 
Jyväskylä: Atena Kustannus Oy 
Ghioca, T. 2013. PM 1.0 versus PM 2.0. What Is Next – Project Management 3.0? Viitattu 
8.5.2014. http://www.rationalplan.com/projectmanagementblog/pm-1-0-and-pm-2-0-what-is-
next-project-management-3-0/ 
Haasio, A. 2013. Netin pimeä puoli. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura 
Hiltunen, T. 2013. About KaleidosCup  Viitattu 12.11.2013 http://www.kaleidoscup.fi/?page_id=2 
Facebook. 2014a. Käyttöehdot. Kohta 17, Käyttäjätietojen käsittelyn hyväksyminen ulkomailla. 
Viitattu 10.3.2014 www.facebook.com/terms.php 
Facebook. 2014b. Käyttöehdot. Kohta 2, Julkaistun materiaalin käyttöoikeuden luovuttaminen. 
Viitattu 10.3.2014 www.facebook.com/terms.php 
Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. 7. uudistettu painos. Helsinki: Projektijohtaminen Oy  
Project Management Institute. 2013. PMBOK: Guide, A guide to the project management body 
of knowledge. 5. uudistettu painos. Pennsylvania, Yhdysvallat: Project Management Institute, 
Inc. 
Projekti-instituutti. 2013. Projektijohtamisen sanastoa.  Viitattu 13.11.2013 www.projekti-
instituutti.fi/osaamisen_kehittaminen/projektijohtamisen_sanastoa 
Redbooth. 2014a. Redbooth palvelun laajennettavuus. Viitattu 13.1.2014 
https://redbooth.com/integrations 
Redbooth. 2014b. Redbooth palvelun turvallisuus. Viitattu 13.1.2014 
https://redbooth.com/redbooth-security 
Reviews.com. 2016. Parhaat projektinhallintaohjelmistot opiskelijoille. Viitattu 24.2.2016 
http://www.reviews.com/project-management-software/students/ 
Ruuska, M. 2014. Pitäisikö olla somessa vai ei? Yrittäjäsanomat 4/2014, 30-31  
Templar, R. 2013. The Rules of Management. Harlow, Iso-Britannia: Pearson Education Limited 
Trilog Group. 2012. Social Project Management: Engaging the Social Network to Deliver Project 
Success. White paper. Viitattu 24.11.2014 https://www-
304.ibm.com/partnerworld/gsd/showimage.do?id=30426  
40 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Kanniainen 
Wikipedia, 2013. Activity stream. Viitattu 20.3.2013 https://en.wikipedia.org/wiki/Activity_stream 
Wrike. 2014. Social Project Management or Project Management 2.0? Artikkeli. Viitattu 
8.5.2014 http://www.wrike.com/pressroom/Social-Project-Management-or-Project-Management-
2.0.pdf  
 
